

Frist: 24. april

Sendes til: [postmottak@krd.dep.no](mailto:postmottak@krd.dep.no)

Attn. Judith Kortgård

## Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Flakstad kommune

Dato: 22.4. 2014

<b>Kommune:</b>	Flakstad
<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Freske folk på Fredvang</b>
<b>Prosjektleder:</b>	Gunn Johannesen Nygård (Fredvang) og Kurt Atle Hansen
<b>Leder i styringsgruppen:</b>	Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad
<b>Kontaktperson i fylkeskommunen:</b>	Ole Bernt Skarstein
<b>Forankring av prosjektet</b> (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe x b) Forankring i befolkningen x c) Samarbeid andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
<b>Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?</b>	<b>Hovedmål:</b> <b>Skape positiv tilhørighet og bolyst på Fredvang gjennom å bygge identitet, lettere adgang til kaia og fjellet samt arbeidsplasser på Fredvang-tunet.</b>  Status generelt: Bolystprosjektet har i 2013 fulgt opp delprosjektene så langt som mulig, og har også bidratt til at nye delprosjekt er blitt aktuelle. Fremdriften er noe forsinket, bl.a. henger dette sammen med mulighet til å samle folk til møter og dugnad under fiskesesongen.  <b>Delmål 1:</b> Restaurering og utvikling av det tradisjonsrike ungdomshuset til UL Samstrev til et levende bygdesenter.  Status: <ul style="list-style-type: none"><li>• En god del arbeid er utført i 2013, og det gjenstår noe med WC og kjøkken ift pålegg fra Mattilsynet og brannvesenet. Dette vil gjøre huset til et attraktivt samlingssted og bygdesenter.</li><li>• Renoveringen ble gjort for det meste på dugnad, med det ble leid inn et lokalt byggfirma for arbeidsledelse og kvalitetssikring.</li></ul>

- Innsamla midler er brukt i tillegg til noen prosjektmidler til restaureringen. Mye dugnadsarbeid er nedlagt, og dette har skapt god eierfølelse til huset.
- Arbeidsgruppen som ble etablert for å samle inn historisk dokumentasjon fra bygda har arbeidet, men det gjenstår enda en god del med innsamling av som protokoller, bilder, lydopptak, avisutklipp m.v. Prosjektet har også fått tilgang til en del historiske videointervju og avisklipp.

#### **Delmål 2:**

Fra kaia til fjellet; Åpne adgang og vandringsveg fra skolen, langs fiskerihavna via samlingsplassen til fjellstua.

Status:

- Det er etablert god dialog med Fredvang havnekomite om dette delprosjektet, som er samkjørt med prosessen for å få utbygging av fiskerihavna på Fredvang. Her er eksterne aktører som Husbanken og Kystverket innkoblet.
- Det ble utviklet en plan for havneutvikling som tok inn den planlagte vandringsvegen, og det ble utarbeidet søknad til Kystverket som ble sendt innen fristen 1.4. 2013. Denne nådde ikke opp i prioriteringen dette året, så ny søknad er sendt april 2014. Ekstern bistand på bygg og havnetekniske forhold er hentet inn fra Asplan Viak AS.
- Et viktig tema for Fredvang-prosjektet er å få byggeklare tomter der folk vil bo. Det er klare meldinger fra markedet og byggebransjen om at mange vil bo nær havnemiljø. Dette har imidlertid Kystverket sine grenser for. Det er arrangert flere fagmøter og seminar om temaet boligbygging ved fiskerihavn, og her er det god kontakt med bl.a. Husbanken og nettverket Framtidens bygder (støttet av KR D).
- En dialog utredning ble innkjøpt fra Lofoten Ornitologiske Forening for å få vurdert mulige alternativ for en familiepark/naturpark i Fredvangleira. Konklusjonen var at dette kan la seg gjøre, men det må ikke gjøres store inngrep ift vannstand og forstyrrende trafikk.

#### **Delmål 3:**

Fredvang-tunet; opptrenings- og rehabiliteringssenter for å få pasienter/brukere raskere tilbake til yrkeslivet gjennom aktiv og bruk av naturen.

Status:

- Flakstad kommune flyttet i 2013 barnehagen ut av Fredvang skole, slik at det kun ble prestekontor igjen der. Bygget skal tømmes og selges, og det var visning for et par interessenter. Ingenting er avklart enda.
- Den opprinnelige planen om å satse på rehabilitering ble vurdert av en arbeidsgruppe med deltakere/interessenter fra bl.a. helsevesen og videregående skole. Det viste seg at markedet for slike tilbud er for usikkert, og denne ideen ble lagt vekk inntil videre.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det har deretter vært møter og dialog med flere aktører innen reiseliv og opplevelse, som ønsker et stort lokale i landlige omgivelser. Dette kan på sikt bli interessant ift bruk av dette bygget.</li> <li>• Det kan åpne seg nye muligheter når evt Lofotodden nasjonalpark blir vedtatt etablert i 2014 på området som omfatter Fredvang og som er ikke langt fra Fredvang skole. Informasjon om bolystprosjektet er gitt ved flere anledninger ifm utredning av nasjonalparken.</li> </ul>
<b>Beløp. Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</b>	<p>Prosjektet har nådd ut til viktige målgrupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innbyggerne i Fredvang-området og i kommunen er involvert, og er orientert gjennom møter, dugnadsarbeid og på andre måter.</li> <li>• Fredvang havnekomite er involvert positivt. Engasjerte innbyggere og ressurspersoner er også involvert i arbeidsgrupper som jobber med visse tiltak.</li> <li>• Eksterne aktører/interessenter er involvert i utredning, planlegging og vurdering av muligheter. Dette omfatter Kystverket, Husbanken og boligfirma i Lofoten.</li> <li>• Lokale bedrifter, lag og foreninger har vært med på ulike måter knyttet til oppfølging av delprosjektene.</li> <li>• Kommunestyret er orientert gjennom fremlagt rapport om bolystprosjektet og politisk vedtak om videre arbeid med havneutviklingen.</li> </ul>
<b>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det tradisjonsrike ungdomshuset UL Samstrev restaureres og utvikles til et aktivt bygdesenter. Huset har blitt brukt ifm møter/utredning om Lofotodden nasjonalpark.</li> <li>• Oppfølging av interesserte eiere av fritidshus i Fredvang-området. Innspill til boligpolitiske prioriteringer og prosessen med boligplan og arealplan i Flakstad.</li> <li>• Utredning gjennomført om mulig rehabiliteringssenter på Fredvang skole. Her ligger mulige planer klar for framtida på bl.a. aktivitetscenter i samarbeid med vg. skole og folkehøgskole. Flere interessenter vært på visning.</li> <li>• Støttet opp under prosess med utvikling av fiskerihavna og økt tilgjengelighet. Søknad om tilskudd til ny molo utarbeidet og sendt Kystverket. Gjennomført seminar og møter om mulig husbygging og kobling til nettverk og eksterne fagmiljø og instanser.</li> <li>• Generelt positiv effekt i bygda og konkrete vurderinger av fremtidsløsninger. Tilflytting av flere familier i 2013 til Fredvang-området, både fastboende og fritidsboliger. Flere hus solgt.</li> <li>• Knoppskyting/utløsning av flere nye delprosjekt slik som Fredvangleira naturpark og prosjekt for å rense Sandelva på Fredvang.</li> </ul>
<b>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</b>	<p>a) Følger opprinnelig plan</p> <p>b) Forsinket <span style="float: right;">x</span></p> <p>Må tilpasses eksterne aktører i prosessen med rehabilitering av huset, havneutvikling og salg av skolen. Prosjektavslutning blir høsten 2014.</p>

	c) Det er foretatt følgende justering																									
<b>Oppnådde resultater</b> <b>Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt?</b> (Kryss av)	a) Helt lokal effekt b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant	x x																								
<b>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet</b> (max 250 ord)	Fortsatt samme metodikk. Prosjektet kombinerer mobilisering av lokale initiativ, samarbeid med lag/foreninger. Det forsøkes videre å få en optimal samkjøring med kommunens andre utviklingstiltak samt en god samkjøring med prosess for havneutvikling og boligsatsing på Fredvang. Kobling til kommunale planprosesser for bl.a. naturområder og boliger blir viktig.																									
<b>Overføringsverdi</b> for eksempel til andre lokalsamfunn	Det metodiske opplegget med å engasjere ressurspersoner, lokale lag og foreninger i utviklingstiltak fungerer godt. Det som kan ha overføringsverdi til andre, og da særlig kystsamfunn, er særlig samkjøring med større tiltak som havneutbygging. Dette krever at det planlegges godt i kommunen og forankres i lokalsamfunnet. Dette får vi bra til på Fredvang.																									
<b>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</b>	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferanse om planlegging og utvikling i Lofoten.</li> <li>• Nasjonal konferanse i Sogn om bolyst, tilflytting m.v.</li> <li>• Dialog og møter med statlige etater som Kystverket og Husbanken</li> <li>• Seminar i nettverket Fremtidens bygder</li> <li>• Dialog/møter med interessenter til Fredvang skole/ Fredvang-tunet</li> </ul>																									
<b>Regnskap</b> (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Regnskap per 1.12.13 (hele 1000 kr)</th> <th>Budsjett</th> <th>Regnskap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prosjektleder</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Restaurering UL Samstrev, historisk dok.</td> <td>55</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Møter, reise, kjøring, diverse</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Prosjektadm, regnskap, rapport</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>180</td> <td>157</td> </tr> </tbody> </table> <p>Redusert forbruk i 2013 pga kapasitetspress hos lokale aktører. Dette tas inn nå og prosjektet fullføres som planlagt evt. med noen knoppskytinger.</p>		Regnskap per 1.12.13 (hele 1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Prosjektleder	40	40	Restaurering UL Samstrev, historisk dok.	55	50	Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.	30	20	Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.	20	20	Møter, reise, kjøring, diverse	20	15	Prosjektadm, regnskap, rapport	15	12	Sum	180	157
Regnskap per 1.12.13 (hele 1000 kr)	Budsjett	Regnskap																								
Prosjektleder	40	40																								
Restaurering UL Samstrev, historisk dok.	55	50																								
Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.	30	20																								
Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.	20	20																								
Møter, reise, kjøring, diverse	20	15																								
Prosjektadm, regnskap, rapport	15	12																								
Sum	180	157																								
<b>Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under?</b> (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	a) Stabilisere eller øke befolkningen b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet) g) Styrke regionale sentra	x x x x x																								

	<p>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? <span style="float: right;">x</span></p> <p>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? <span style="float: right;">X</span></p>
<p><b>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt</b> (maks 250 ord)</p>	<p>Nye delprosjekt kommer opp som følge av bolystprosjektet, og disse vil være motor videre. Prosjektet har gitt en reorganisering av strukturen i lag og foreninger, slik at det etter prosjektslutt blir mer funksjonell oppfølging av det som er igangsatt. Det vil også være gjort forarbeid ift nye tilbud som skal videreutvikles mot kommersiell drift. Fredvang skole vil ha funnet en løsning.</p> <p>Fra kaia til fjellet vil øke attraksjon og tilstrømming av besøkende, og det blir videre utvikling av fysiske tiltak og innhold i regi av lokale aktører (bedrifter, private eller lag/foreninger).</p> <p>UL Samstrev skal bli en lokal motor i videre utvikling og aktivitet, og her ventes det at det lokale engasjementet vil sikre kreativ bruk og utvikling.</p> <p>Flakstad kommune vil bidra til å koordinere utviklingen i Fredvang-området også etter bolystprosjektet, og dette blir en del av kommunens arbeid for omstilling og næringsutvikling videre. Dette følges opp i planarbeid og andre kommunale prosesser. Bl.a. skal kommuneplanens samfunnsdel revideres høsten 2014, og her blir det oppfølging av flere tiltak og muligheter som er igangsatt.</p>