

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Attn. Judith Kortgård

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Flakstad kommune

Dato: 24.4. 2013

Kommune:	Flakstad
Prosjektnavn:	Freske folk på Fredvang
Prosjektleder:	Gunn Johannesen Nygård (Fredvang) og Kurt Atle Hansen
Leder i styringsgruppen:	Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Ole Bernt Skarstein
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe x b) Forankring i befolkningen x c) Samarbeid andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	Hovedmål: Skape positiv tilhørighet og bolyst på Fredvang gjennom å bygge identitet, lettere adgang til kaia og fjellet samt arbeidsplasser på Fredvang-tunet. Status generelt: Prosjektarbeidet har pågått gjennom 2012 i henhold til prosjektplan. Delprosjektene har utviklet seg noe ulikt i tempo pga naturlige årsaker og samspill med lokale/eksterne aktører. Prosjektgruppa har hatt møter jevnlig og det er opprettet arbeidsgrupper for nye tiltak/delprosjekt for å konkretisere og utvide hovedprosjektet. Delmål 1: Restaurering og utvikling av det tradisjonsrike ungdomshuset til UL Samstrev til et levende bygdesenter. Status: <ul style="list-style-type: none">• Den planlagte renoveringen av bygget er godt i gang, og det ble lagt nytt tak i løpet av høsten 2012. Dette var helt nødvendig for å bevare og utvikle det tradisjonsrike ungdomshuset for fremtidig bruk.• Renoveringen ble gjort for det meste på dugnad, med det ble leid inn et lokalt byggfirma for arbeidsledelse og kvalitetssikring.

- Innsamling av midler til renoveringen er gjennomført, og det kom inn ca 51.000 kr. I tillegg er det litt penger igjen på et fond etter bruropsjektet noen år tidligere.
- Det er etablert en egen arbeidsgruppe for å samle inn historisk dokumentasjon fra bygda som for eksempel gamle protokoller, bilder, lydopptak, avisutklipp m.v.

Delmål 2:

Fra kaia til fjellet; Åpne adgang og vandringsveg fra skolen, langs fiskerihavna via samlingsplassen til fjellstua.

Status:

- Dette delprosjektet er samkjørt med prosessen for å få utbygging av fiskerihavna på Fredvang. Her er eksterne aktører som Husbanken og Kystverket innkoblet.
- Det ble utviklet en plan for havneutvikling som tok inn den planlagte vandringsvegen, og det er startet utarbeiding av søknad til Kystverket som sendes innen fristen 1.4. 2013. Ekstern bistand på bygg og havnetekniske forhold er hentet inn fra Asplan Viak AS.
- Et viktig tema for Fredvang-prosjektet er å få byggeklare tomter der folk vil bo. Det er klare meldinger fra markedet og byggebransjen om at mange vil bo nær havnemiljø. Dette har imidlertid Kystverket sine grenser for. Det er arrangert flere fagmøter og seminar om temaet boligbygging ved fiskerihavn, og her er det god kontakt med bl.a. Husbanken og nettverket Framtidens bygder (støttet av KR D).
- En dialog er startet med Lofoten Ornitologiske Forening for å få vurdert mulige alternativ for en familiepark/naturpark i Fredvangleira. Her blir det kjøpt inn ekstern kompetanse til en fagutredning i 2013.

Delmål 3:

Fredvang-tunet; opptrenings- og rehabiliteringssenter for å få pasienter/brukere raskere tilbake til yrkeslivet gjennom aktiv og bruk av naturen.

Status:

- Fredvang skole har gjennom 2012 blitt brukt av kommunen til prestekontor og barnehage. Det er planlagt at bygget skal tømmes og selges i 2013.
- Den opprinnelige planen om å satse på rehabilitering ble vurdert av en arbeidsgruppe med deltakere/interessenter fra bl.a. helsevesen og videregående skole. Det viste seg at markedet for slike tilbud er for usikkert, og denne ideen ble lagt vekk inntil videre.
- Det har deretter vært møter og dialog med flere aktører innen reiseliv og opplevelse, som ønsker et stort lokale i landlige omgivelser.
- Dette delprosjektet følges opp videre i 2013, og det kan åpne seg nye muligheter når utredning av nasjonalpark som omfatter Fredvang starter i 2013.

Beløp. Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	<p>Prosjektet har nådd ut til viktige målgrupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innbyggerne i Fredvang-området og i kommunen er involvert, og er orientert gjennom møter, dugnadsarbeid og på andre måter. • Engasjerte innbyggere og ressurspersoner er involvert i arbeidsgrupper som jobber med visse tiltak. • Eksterne aktører/interessenter er involvert i utredning, planlegging og vurdering av muligheter. Dette omfatter Kystverket, Husbanken og boligfirma i Lofoten. • Lokale bedrifter, lag og foreninger har vært med på ulike måter knyttet til oppfølging av delprosjektene. • Kommunestyret er orientert gjennom fremlagt rapport om bolyst-prosjektet og politisk vedtak om videre arbeid med havneutviklingen.
Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak	<p>Startet restaurering av ungdomshuset og utvikling til et aktivt bygdesenter. Oppfølging av interesserte eiere av fritidshus i Fredvang-området.</p> <p>Utredning gjennomført om mulig rehabiliteringssenter på Fredvang skole. Her ligger mulige planer klar for framtida på bl.a. aktivitetscenter i samarbeid med vg. skole og folkehøgskole.</p> <p>Oppstart av prosess med utvikling av fiskerihavna og økt tilgjengelighet. Gjennomført seminar og møter om mulig husbygging og kobling til nettverk og eksterne fagmiljø og instanser.</p> <p>Generelt positiv effekt i bygda og konkrete vurderinger av fremtidsløsninger.</p>
Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan	<p>a) Følger opprinnelig plan</p> <p>b) Forsinket x Må tilpasses eksterne aktører i prosessen med havneutvikling og klargjøring av skolen for salg.</p> <p>c) Det er foretatt følgende justering</p>
Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)	<p>a) Helt lokal effekt x</p> <p>b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. x</p> <p>c) Effekten kommer i hele fylket</p> <p>d) Effekten kommer i eget og andre fylker</p> <p>e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge</p> <p>f) Vet ikke/ikke relevant</p>
Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)	<p>Prosjektet kombinerer mobilisering av lokale initiativ, samarbeid med lag/foreninger. Det forsøkes videre å få en optimal samkjøring med kommunens andre utviklingstiltak samt en god samkjøring med prosess for havneutvikling på Fredvang. Det vil i 2013 også bli startet arbeid med en boligpolitisk plan, og dette er viktig å få koblet opp for Fredvang-området.</p>
Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn	<p>Det metodiske opplegget med å engasjere ressurspersoner, lokale lag og foreninger i utviklingstiltak fungerer godt. Det som kan ha overføringsverdi til andre, og da særlig kystsamfunn, er særlig samkjøring med større tiltak som havneutbygging. Dette krever at det planlegges godt i kommunen og forankres i lokalsamfunnet.</p>

Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? <ul style="list-style-type: none"> • Nasjonal konferanse i Sogn om bolyst, tilflytting m.v. • Dialog og møter med statlige etater som Kystverket og Husbanken • Seminar i nettverket Fremtidens bygder • Dialog/møter med interessenter til Fredvang skole/ Fredvang-tunet 																								
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="text-align: left;">Regnskap per 1.4.13 (hele 1000 kr)</th> <th style="text-align: right;">Budsjett</th> <th style="text-align: right;">Regnskap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prosjektleder</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>Restaurering UL Samstrev, historisk dok, ekstern kompetanse</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">173</td> </tr> <tr> <td>Tilrettelegging, adkomstveg/kaivandring</td> <td style="text-align: right;">130</td> <td style="text-align: right;">104</td> </tr> <tr> <td>Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.</td> <td style="text-align: right;">130</td> <td style="text-align: right;">145</td> </tr> <tr> <td>Møter, reise, kjøring, diverse</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">52</td> </tr> <tr> <td>Prosjektadm, regnskap, rapport</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">540</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">574</td> </tr> </tbody> </table>	Regnskap per 1.4.13 (hele 1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Prosjektleder	80	70	Restaurering UL Samstrev, historisk dok, ekstern kompetanse	120	173	Tilrettelegging, adkomstveg/kaivandring	130	104	Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.	130	145	Møter, reise, kjøring, diverse	50	52	Prosjektadm, regnskap, rapport	30	30	Sum	540	574
Regnskap per 1.4.13 (hele 1000 kr)	Budsjett	Regnskap																							
Prosjektleder	80	70																							
Restaurering UL Samstrev, historisk dok, ekstern kompetanse	120	173																							
Tilrettelegging, adkomstveg/kaivandring	130	104																							
Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.	130	145																							
Møter, reise, kjøring, diverse	50	52																							
Prosjektadm, regnskap, rapport	30	30																							
Sum	540	574																							
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	<table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>a) Stabilisere eller øke befolkningen</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>g) Styrke regionale sentra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> </tbody> </table>	a) Stabilisere eller øke befolkningen	x	b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser		c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer	x	d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne	x	e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen		f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)	x	g) Styrke regionale sentra		h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?	x	i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?	x						
a) Stabilisere eller øke befolkningen	x																								
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser																									
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer	x																								
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne	x																								
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen																									
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)	x																								
g) Styrke regionale sentra																									
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?	x																								
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?	x																								
Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)	<p>Prosjektet vil bidra til reorganisering av strukturen i lag og foreninger, slik at det etter prosjektslutt blir mer funksjonell oppfølging av det som er igangsatt. Det vil også være gjort forarbeid ift nye tilbud som skal videreutvikles mot kommersiell drift. Fredvang skole vil ha funnet en løsning.</p> <p>Fra kaia til fjellet vil øke attraksjon og tilstrømming av besøkende, og det blir videre utvikling av fysiske tiltak og innhold i regi av lokale aktører (bedrifter, private eller lag/foreninger).</p> <p>UL Samstrev skal bli en lokal motor i videre utvikling og aktivitet, og her ventes det at det lokale engasjementet vil sikre kreativ bruk og utvikling.</p> <p>Flakstad kommune vil bidra til å koordinere utviklingen i Fredvang-området også etter bolystprosjektet, og dette blir en del av kommunens arbeid for omstilling og næringsutvikling videre. Dette følges opp i planarbeid og andre kommunale prosesser.</p>																								