

Organ / Aktivitet	Dato	Handling
Invitasjon	03.05.2025	Flakstad kommune mottar en invitasjon fra Vestvågøy og Moskenes kommune om å delta i prosessen frem mot mulig kommunesammenslåing.
Kommunestyret	17.06.2025	Kommunestyret vedtok å gjennomføre en rådgivende folkeavstemming i forbindelse med Stortingsvalget der en spør innbyggerne i Flakstad: « <i>ønsker du at Flakstad kommune skal gå inn i prosessen med mulig kommunesammenslutning mellom Moskenes og Vestvågøy, for å se på om også Flakstad skal bli en del av ny kommune?</i> ».
Folkemøter	24.08.2025 25.08.2025	Folkemøter gjennomført.
Folkeavstemming	08.09.2025	Folkeavstemming gjennomført (se egen oversikt over resultatet).
Kommunestyret	28.10.2025	Kommunestyret takket ja til invitasjon fra Vestvågøy og Moskenes kommune. Forhandlingsutvalg ble nedsatt - bestående av tre representanter, to fra det politiske flertallet og en fra det politiske mindretallet. Kommunedirektør tiltrer utvalget. Administrasjon fikk fullmakt til å starte dialog og utredning.
Avtale for ekstern prosjektbistand	20.11.2025	Avtale for prosjektbistand inngått med BDO.
Prosjektgruppen	25.11.2025	Prosjektgruppen konstituert og startet sitt arbeid.
Forhandlingsutvalget	05.12.2025	Forhandlingsutvalget konstituert og startet sitt arbeid.
Felles forhandlingsutvalg	15.12.2025	Felles møte for forhandlingsutvalgene Flakstad og Vestvågøy/Moskenes.
Prosjektgruppen	Perioden 09.01.2025 - 23.01.2025	Prosjektgruppen har gjennomført en serie dialogmøter med repr. fra de største tjenesteområdene samt utvalgte nemnder/råd/utvalg. Fokus på ønsker og behov mht. tjenester og lokasjon ved eventuell sammenslåing.
Prosjektgruppen	23.1.2025	Felles møte for prosjektgruppene Flakstad og Vestvågøy/Moskenes.

Prosjektgruppen	29.01.2025	Ordinært møte i prosjektgruppen.
Forhandlingsutvalget	30.01.2025	Ordinært møte i forhandlingsutvalget (utsatt)
Prosjektgruppen	02.02.2025	Møte i prosjektgruppen – oppsummering og status med BDO.

Uthevet/merket = ikke gjennomført ennå