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Innledning

Flakstad ligger midt i gyrekka Lofoten, og har tradisjonelt hatt fiske og landbruk som hovednaering.
Folket har siden fiskefldten ble motorisert rundt 1915 bodd i eller rundt de fem fiskevaerene Napp,
Nusfjord, Sund, Fredvang og Ramberg. | tidligere tider var bosettingen mer spredt, og det er mange
spor etter menneskelig aktivitet pa Flakstadgy og Moskenesgy helt tilbake til steinalderen. Et
eksempel fra tidlig 1900-tall er stganlegget pa Myrland (forsidebildet), som na treng reparasjon. Det
er ogsa mange spor etter sjgsamisk bosetting og aktivitet i dette omradet.

Flakstad kommune gnsker @ dokumentere og vise frem kulturarven pa en tydelig og god mate.
Kommunen har potensial for a ta i bruk kulturarven til lokal verdiskaping, og har gjennomfgrt
stedsutviklingsprosjekt for & forberede dette. Bygda Skjelfjord var sentral i 1940-44 og det er gjort et
arbeid for a kartlegge denne krigshistorien. Torvmuseet pa Fredvang og fiskerimuseet i Sund er lokale
initiativ som inngar i ssmmenheng med ulike kulturminner. Pa sjgvendte steder som Kvalvika og
Storbathellarn ved Napp er det spor av bosetting i flere perioder.

Flakstad kommune har ikke egen kulturminneplan, men er med i regional kulturminneplan som er
utarbeidet for Lofoten. Kulturminneplan for Lofoten ble utarbeidet av fylkeskommunen i 2008. dette
er ikke en handlingsplan, men et viktig grunnlag for bruk og vern samt en rettesnor for kommunal
saksbehandling. Planen slar fast at det er viktig at kommunene far til vern av kulturminner etter Plan-
og bygningsloven. Til dette trengs det en lokal kulturminneplan og et kunnskapslgft i kommunen.

Jernaldertunet pa Voland treng en formidlings- og forvaltningsplan.

Kulturminner i Flakstad - behov for en plan

Pa nettbasen kulturminnesgk.no er det registrert ca 130 kulturminner i Flakstad kommune. Mange av
disse har mangelfull kartlegging, bl.a. flere bosettings- og aktivitetsomrader. Reiselivet er i sterk
utvikling i Lofoten, og Flakstad far mange henvendelser fra aktgrer som vil oppleve natur, fiske,
folkeliv og kulturminner. Kommunen gnsker a videreutvikle dialogen med Destination Lofoten for 3



tilrettelegge for at kulturminner kan bli mer tilgjengelig og tydelig som verdi for reiselivet, men ogsa
for a styrke lokal identitet og bolyst. Det kan ogsa bli aktuelt 8 samarbeide med Orkana Forlag som
skal utarbeide en kulturminneguide for Lofoten rettet mot lokale og besgkende.

Det er videre et potensial for verdiskaping og naeringsutvikling basert pa kulturminner dersom det
satses og tilrettelegges. Et eksempel pa dette er jernaldertunet Voland (Pun’land) som ligger vest for
kommunesenteret Ramberg. Her er det et stort omrade med et komplett jernaltertun samt batstger.
Kommunen har fatt utarbeidet en egen rapport av innleid arkeolog (vedlegg).

Kommunens arbeid med tilrettelegging for naeringsutvikling og stedsutvikling vil ogsa profitere pa en
lokal kulturminneplan. Flakstad kommune er en typisk fiskerikommune der folket bor i fem fiskevaer.
@kende turisme og investeringslyst i disse fiskevaerene og omradene imellom gjgr det pakrevd med
oppdatering av flere kommunale planer. Det igangsettes arbeid med revidering av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel i Igpet av 2017.

Kommunen har stort etterslep pa utredning og lokale arealplaner, og kjgrer derfor pilotprosjektet
Fremtidens Fiskeveer. Dette skal giennom en parallell og arkitektstyrt prosess utarbeide
mulighetsskisser (stedsanalyser) og omradeplaner for fiskeveerene Fredvang, Ramberg og Napp i
lppet av 2017. Utarbeiding av lokal kulturminneplan planlegges samkjgrt med dette arbeidet, og kan
gi viktige innspill til disse reguleringsplanene.

Flakstad har flere fiskefartgy og brygger som bgr vurderes.

Mal for planprosessen

Hovedmalet for utvikling av kulturminneplan for Flakstad er a gke den lokale kompetansen og
bevisstheten rundt kulturminner og fa hensyn til kulturminner bedre inn i kommunal arealforvaltning
og behandling av utbyggingssaker.

Selve planen vil bli utformet i trdd med mal og retningslinjer fra Riksantikvaren og i nzer dialog med
fylkeskommunen. Fglgende delmal/oppgaver er satt for planprosessen:



e lLage oppdatert liste over registrerte kulturminner i Flakstad og vurdere behov for kartlegging
og nyregistrering.

e Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen

e Forslag til forvaltning og skjgtsel av disse kulturminnene

e Innlegging av data fra ferdig og politisk vedtatt kulturminneplan i Askeladden.

e Utvikle faglig nettverk og legge grunnlag for at kulturminner kan bli en stgrre del av aktiv
opplevelse av var kystkultur og historie.

e Handlingsdel (handlingsplan) for oppfglging av malene. Her skal beskrives prioritering,
ansvarsforhold og kostnader med aktuelle tiltak for kartlegging, tilrettelegging og vern av
kulturminner i Flakstad. Hensikten skal vaere & bevare, forvalte og formidle lokale
kulturminner.

En viktig del av planen blir en oppdatert oversikt over viktige kulturminner som kommunen vurderer
som kommunalt verneverdige og som vi gnsker skal bevares og forvaltes saerskilt. Faglig nettverk vil
basere seg pa bl.a. tett samarbeid med Nordland fylkeskommune, Museum Nord, Destination
Lofoten, historielagene. Sjgsamiske kulturminner i Flakstad vil bli kartlagt, vurdert og ivaretatt i
samarbeid med eksterne fagmiljg. Det er flere lokale miljg som arbeider med historie og har
kunnskap om kulturminner. Historielaget, Tormuseet og fiskerimuseet i Sund gjgr en viktig jobb.
Prosjektgruppa for Skjelfjord-prosjektet har fatt frem dokumentasjon av krigshistorien og utgivelse av
boka "1 Skjul for fienden” med Geirr Harr, Orkana Forlag 2016.

Organisering

Kulturminneplan for Flakstad utarbeides som en temaplan med politisk forankring, uten at den fglger
planprosessen i plan- og bygningsloven. Flakstad kommune er prosjekteier, og naerings- og
utviklingssjefen er prosjektansvarlig. Det leies inn prosjektleder og eventuelt annen faglig
kompetanse som blir ngdvendig.

Planprosessen organiseres med ei styringsgruppe der lokal kompetanse brukes:
Einar Benjaminsen; varaordfgrer i Flakstad, tidligere leder i Flakstad-Moskenes historielag
Tor Vegard Mgrkved, smeden i Sund, daglig leder i Sund fiskerimuseum
Leif Normann Solhaug; lokalhistoriker, daglig leder av Lofoten Torvmuseum pa Fredvang
Anne-Birgith Mgrkved, sosialantropolog

Det blir nzert samarbeid med andre planprosesser i Flakstad kommune, bl.a. revidering av
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det blir ogsa tett samkjgring med pilotprosjektet
Fremtidens Fiskevaer som utarbeider mulighetsskisser og omradeplaner for fiskevaerene Fredvang,
Ramberg og Napp i Igpet av 2017.

Samarbeid og informasjon

| tillegg til intern samkjgring ift plan- og utviklingsarbeid i kommunen, sa blir det samarbeid med
eksterne/regionale fagmiljg som Museum Nord, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsg/



Tromsg Museum, Destination Lofoten, Orkana Forlag og andre aktuelle. Dessuten blir det involvering
og samarbeid innen kommunen med bibliotek, skole, lokale bedrifter samt lag og foreninger.

Vi regner med samarbeid med Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune om faglig hjelp og
forskjellige aktuelle spgrsmal underveis.

For a skape dialog og interesse tar vi i bruk Facebook, hjemmeside, aviser og ulike nettverk. Vi vil
lane/bruke bildesamlinger og private bidrag fra ulike hold. Utgangspunkt vil veere faglig vurdering ift
kulturminneloven og hensyn til hvordan det er mulig & bevare og formidle det enkelte kulturminne.
Herunder skal det vurderes om formidling og bevaring kan skje ved gjenbruk av kulturminner, for
eksempel at gammelt listverk eller gamle design/megnstre kan brukes i reparasjon eller nybygg.
Informasjon blir viktig for a skape et kunnskapslgft, og det er flere miljg som kan bli oppgradert som
kulturminner etter en naermere faglig vurdering.

Smia og slipen i Sund er potensielt viktige kulturminner.

Fremdriftsplan

Prosjektstart planlegges april 2017 og prosjektavslutning september 2018.

Mars 2017 Vedtak om oppstart kulturminneplan Flakstad (temaplan)

April-mai Startmgte plangruppe. Kurs og informasjon
Juni-aug Kartleggingsfase; gjennomgang av databaser, arkiv, dokumentasjon,
Mgter med aktuelle institusjoner, intervjurunde med informanter. Plangruppemgte
Sept-okt Oversikt eksisterende informasjon, vurdering av suppleringsbehov.
Seminar, studietur. Plangruppemgte
Nov-feb Arbeidsfase planutvikling; planutkast, plangruppemgte
Mars-april Verksted med dialog/kvalitetssikring ift lokale og eksterne. Plangruppemgte
Mai-juni Politisk behandling planutkast. Plangruppemgte
Juli-aug Hegring pa ferdig kulturminneplan. Behandling av hgringssvar.

Fullfgring av kulturminneplan.
Sept 2018 Politisk vedtak av kulturminneplan for Flakstad



Selv om kulturminneplan for Flakstad utarbeides som en temaplan, sa kjgres det en prosess med god
politisk forankring og involvering av kommunens administrasjon underveis. Startvedtak kjgres 7.
mars 2017 i Formannskapet (planutvalget) og endelig vedtak gjgres i kommunestyret i Flakstad
september 2018. Deretter skal kulturminneplanen kunngjgres og iverksettes.

Budsjett

Kostnader

Lgnn prosjektledelse 100.000
Research, kartlegging 100.000
Reise, mgter 60.000
Foto, illustrasjoner, kart 30.000
Trykking, design plan+ infomateriell 40.000
Div prosjektadm. 50.000
Sum 380.000
Finansiering

Riksantikvaren 100.000
Private, frivillige 100.000
Flakstad kommune 180.000
Sum 380.000
Vedlegg

Arkeologisk rapport for jernaldertunet Voland
Temakart kulturminner i kommuneplan for Flakstad



